



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ งานพัสดุ โทร. ๐ ๔๕๕๒ ๓๒๕๐-๑ ต่อ ๒๑๓

ที่ อจ ๐๐๓๓.๐๐๑/๔๕๘

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง นำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

ตามที่ สำนักงานงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท และมีวงเงินต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท และจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ (สขร.๑) นั้น

ในการนี้ จึงขอ นำแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ www.amno.moph.go.th เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณสุขชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

นายกัลยา นิชัย
นักวิชาการพัสดุ

(นายปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

(นายปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบปีงบประมาณ 2565



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

คำนำ

เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปวิเคราะห์และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยการวิเคราะห์ถึงรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค/ข้อจำกัด การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ รวมถึงแนวทางแก้ไขและปรับปรุง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

ตุลาคม ๒๕๖๕

สารบัญ

หน้า

การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๑
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด	๓
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๓
แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	๓
อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
 ณ วันที่ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณ ทุกวิธีการที่ดำเนินการโดยงานพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จใจปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลวางแผนในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ ประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา อุปสรรค / ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ได้รับงบประมาณตามที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำแนกรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑๒,๖๐๒,๑๐๐ บาท (สิบสองล้านหกแสนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๒. ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๔ รายการ งบประมาณ ๑๑,๗๖๕,๑๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ตารางที่ ๑ แสดงรายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	งบประมาณที่ประหยัดได้	ดำเนินงานเสร็จสิ้น (ร้อยละ)
๑	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑	๑๒,๖๐๒,๑๐๐	๑๒,๕๙๐,๐๐๐	๑๒,๑๐๐	๑๐๐.๐๐
๒	ครุภัณฑ์	๒๔	๑๑,๗๖๕,๑๐๐	๑๑,๕๑๖,๑๐๐	๒๔๙,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม		๒๕	๒๔,๓๖๗,๒๐๐	๒๔,๑๐๖,๑๐๐	๒๖๑,๑๐๐	

จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ โดยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๔๗ รองลงมาคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๐ และ วิธีคัดเลือก จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๒๓

ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : โครงการ

รายการ/จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ	-	๑ (ร้อยละ ๕๒.๒๓)	- (ร้อยละ)
ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๔ โครงการ	๙ (ร้อยละ ๒.๓๐)	-	๑๕ (ร้อยละ ๔๕.๔๗)
รวม ๒๕ โครงการ	๙	๑	๑๕

งบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวน ๒๔,๑๐๖,๑๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณสูงสุด เป็นเงิน ๑๐,๙๖๑,๐๐๐ บาท (สิบล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๗ รองลงมาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน ๕๕๕,๑๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๐ และจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เป็นเงิน ๑๒,๕๙๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๒๓

ตารางที่ ๓ แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

รายการ/ งบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๑๒,๕๙๐,๐๐๐)	-	๑๒,๕๙๐,๐๐๐ (ร้อยละ ๕๒.๒๓)	- (ร้อยละ)
ครุภัณฑ์ (๑๑,๙๖๕,๑๐๐)	๕๕๕,๑๐๐ (ร้อยละ ๒.๓๐)	- (ร้อยละ -)	๑๐,๙๖๑,๐๐๐ (ร้อยละ ๔๕.๔๗)
รวม	๕๕๕,๑๐๐	๑๒,๕๙๐,๐๐๐	๑๐,๙๖๑,๐๐๐

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีความเสี่ยงต่อการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ความเสี่ยงในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วนกระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

๓. ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด

- มีความล่าช้าในการกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้างและราคากลางงานก่อสร้าง

๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน ๒๕ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๑๐๖,๑๐๐ บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้ เป็นเงิน ๒๖๑,๑๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๘ และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

๕. แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. เตรียมความพร้อมของแบบรูปรายการ รายการประกอบแบบ งดงานงดเงิน และประมาณราคาก่อสร้างให้ครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนการของบประมาณ

๒. ในกรณีราคากลางล่าช้า ให้ดำเนินการตามแผนการดำเนินการที่ได้กำหนดไว้และเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นายกล้า มีชัย)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นายอารินันท์ ศรีสุวรรณ)

หัวหน้างานพัสดุ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ.....

วัน/เดือน/ปี : ธันวาคม ๒๕๖๕.....

หัวข้อ:นำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.....

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

.....๑. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....๒. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕

.....๓. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....๔. แผนการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....๕. รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท

.....๖. รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท

.....๗. จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ (สขร.๑)


Linkภายนอก:

หมายเหตุ:

.....

.....


ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล


(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ผู้อนุมัติรับรอง


(.....)

ตำแหน่ง..... (หัวหน้า) *

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่


(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.